II Informe Mesa de Trabajo 
“Incorporación de TICs en la Educación Básica Regular de Piura “
Participantes: 
Lic. Camilo García, Decano de la Facultad de Educación de la Universidad de Piura
Dr. Marco Zapata, Director de Capacitación de la Universidad de Piura 
Ing. Pedro Mendoza, Asesor de Gobernación 
Lic. Pedro Periche Director Regional de Educación de Piura
Ing. Gerardo Acuña, Representante del Instituto Regional de Ciencia, Tecnología e Innovación del GORE Piura 

Lugar: Sala Reuniones VIP2 Gobierno Regional Piura
Fecha: 19 de Febrero de 2016, 9:00 a.m.

1.-Introducción
La reunión se inicia con la entrega de la propuesta del Perfil del Proyecto realizado por el Dr. Javier Melgarejo y la revisión de los acuerdos de la primera reunión.
2.-Seguimiento a los Acuerdos

	ACUERDO
	RESPONSABLE
	ACTIVIDAD DESARROLLADA

	1. Definir el nombre del Proyecto
	DREP/GRP
	Continua

	2. Definir la provincia, los colegios y   el nivel de educación donde se aplicara el piloto
	DREP/GRP
	-Provincias: Piura y Sullana
-Colegios Piura : Ann Goulden , Miguel Cortes, Sagrado Corazón de Jesús
-Colegios Sullana : #14783 , #15030
-Nivel : Quinto y Sexto grado Primaria
-# alumnos beneficiados :1148
-XO faltantes :668 ( ver anexo 1)


	3. Estructurar un curso para la capacitación de los docentes sobre uso de TIC en la Educación
	UDEP
	-El miércoles 24 presentaran programa y costo del curso 
-# docentes beneficiados : 38
-# docentes UDEP lideres :5
-# de Horas del curso : 30
-La fecha y horario de la capacitación dependerá del informe de la DREP.

	4. Buscar financiamiento proveniente de empresas privadas
	GORE/PAD
	Continua

	5. Realizar un Perfil del Proyecto
	DREP/UDEP
	La DREP enviara a un especialista en la próxima reunión para formular el perfil, teniendo como base el remitido por Dr. Javier Melgarejo al cual se le han hecho varias observaciones ( ver anexo 2)

	6. Realizar conferencia de prensa, anunciando la implementación del proyecto
	GRP
	Continua

	7. Realizar el pedido de las 250 XOs que tiene en stock el MINEDU al Viceministro de Educación, Sr. Figallo
	GRP
	DREP realizara la próxima semana el pedido.

	8. Asignación de un especialista para el monitoreo y acompañamiento del proyecto piloto
	DTE 
	Continua

	9. Coordinar para que venga a Piura el representante de la Fundación Zamora, para explicar el proceso de implementación del uso de TIC en Educación en Uruguay
	PAD /UDEP
	Continua 
Se evalúa la posibilidad de que una delegación viaje a Managua.





3.-Anexos
Anexo 1: Información de la DREP sobre Colegios Pilotos 
	Colegio
	#Alumnos
	# Secciones
	#   Stock XO
	# XO Faltantes

	Ann Goulden
	187
	7
	41
	146

	Miguel Cortes
	287
	9
	41
	246

	Sagrado Corazón
	209
	8
	55
	154

	14783
	212
	6
	50
	162

	15030
	253
	8
	43
	210

	Total
	1148
	38
	230*
	918

	Stock XO en Lima
	
	
	
	250

	XO Faltantes para Piloto
	
	
	
	 668*


*La DREP se compromete a reunir las XO faltantes para que sean evaluadas por un técnico proporcionado por la UDEP y de igual manera se evaluaran insitu las XO de los colegios pilotos.
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Anexo 2: Observaciones al Cronograma de Actividades remitidas por Dr. Javier Melgarejo
-Falta considerar el diagnóstico y evaluación técnica y puesta en operación de las XO
-Falta determinar el costo del proyecto para que el GORE pueda gestionar los fondos.
-La capacitación de los docentes sobre uso de TIC en la educación debe servir para fortalecer las competencias blandas 
-La fase 3 y Fase 4 debe realizarse después de iniciado el plan piloto.
-El inicio de la prueba piloto deber ser después del inicio de clases (14 de marzo) y de la capacitación a los docentes (Abril).

4.-Proxima Reunión
Se acuerda próxima reunión el día jueves 25 febrero a las 9:00 am en el GORE PIURA 
