III Informe Mesa de Trabajo 
“Incorporación de TICs en la Educación Básica Regular de Piura “
Participantes: 
Dr. Marco Zapata, Director de Capacitación de la Universidad de Piura 
Ing. Pedro Mendoza, Asesor de Gobernación 
Lic. William Olaya Representante de la Dirección Regional de Educación de Piura
Ing. Gerardo Acuña, Representante del Instituto Regional de Ciencia, Tecnología e Innovación del GORE Piura 

Lugar: Oficina de Asesor Gobernador  Regional 
Fecha: 25 de Febrero de 2016, 9:00 a.m.

1.-Introducción
[bookmark: _GoBack]La reunión se inicia con la presentación del Sr. William Olaya representante de la DREP de Piura, especialista en TICs.  Luego se procede al seguimientos de los acuerdos.
2.-Seguimiento a los Acuerdos

	ACUERDO
	RESPONSABLE
	ACTIVIDAD DESARROLLADA

	1. Definir el nombre del Proyecto
	DREP/GRP
	Continua

	2. Definir la provincia, los colegios y   el nivel de educación donde se aplicara el piloto
	DREP/GRP
	-Los colegios de Piura se visitaran el día jueves 03 y los de Sullana el viernes 04, para evaluar   XO. Participaran : Técnico UDEP, Lic. Marco Zapata, Lic. William Olaya, Ing. Gerardo Acuña
-Lic. Olaya, coordinara con el Director de la UGEL de Piura y de Sullana para recolectar las 668 XO faltantes.



	3. Estructurar un curso para la capacitación de los docentes sobre uso de TIC en la Educación
	UDEP
	-Se presenta “Curso de capacitación docente para el desarrollo de competencias pedagógicas utilizando como recurso tecnológico la computadora XO” 
Características :
-38 participantes, 30 horas pedagógicas presenciales , realizará en el mes de marzo y abril,  el horario se definirá cuando se visiten la próxima semana a los colegios piloto y el costo es de 57,000 soles
 

	4. Buscar financiamiento proveniente de empresas privadas
	GORE/PAD
	-Ing. Pedro Mendoza coordinara con el Gobernador el financiamiento del curso.
-PAD deberá informar gestión de financiamiento.

	5. Realizar un Perfil del Proyecto
	DREP/UDEP
	El Lic. William Olaya es el especialista en Tics de la DREP quien apoyara a realizar el perfil del proyecto.

	6. Realizar conferencia de prensa, anunciando la implementación del proyecto
	GRP
	Continua

	7. Realizar el pedido de las 250 XOs que tiene en stock el MINEDU al Viceministro de Educación, Sr. Figallo
	GRP
	DREP enviara carta el día viernes 26. 

	8. Asignación de un especialista para el monitoreo y acompañamiento del proyecto piloto
	DTE 
	Continua

	9. Coordinar para que venga a Piura el representante de la Fundación Zamora, para explicar el proceso de implementación del uso de TIC en Educación en Uruguay
	PAD /UDEP
	Continua 
Se evalúa la posibilidad de que una delegación viaje a Managua.






4.-Proxima Reunión
Se acuerda próxima reunión el día Lunes 07 Marzo a las 9:00 am en el GORE PIURA 
