REPUBLICA DEL PERU

GOBIERNO REGIONAL PIURA

RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL N° -2018/GOBIERNO REGIONAL PIURA-GR

575 Piura, 09 @£T° 2018

VISTOS: La Resolucién Direccién General de Construccion N° 184-2017/ Gobierno
Regional Piura- GRI-DGC, de fecha 10 de Octubre de 2017, Carta N° 44-2018/RELM-CLN( HRC N°
34160) de fecha 30.07.2018, Carta S/N de fecha 31 de Julio de 2018, Carta N° 47-2018/RELM-CLN
(HRC N° 35641), de fecha 06 de Agosto de 2018, el Informe N° 1987-2018/GRP-440310, de fecha 10
de agosto de 2018, Informe N° 913-2018/GRP-440330, de fecha 20 de Agosto de 2018, Oficio N°
449-2018/GRP-440000 (24.08.2018), Informe N° 856-2018/GRP-440300 de fecha 18 de Setiembre de
2018, Memorandum N° 2269-2018/GRP-410000, de fecha 2 de Octubre de 2018, Informe N° 988 -
2018/GRP-440320 de fecha 04 de Octubre de 2018, e Informe N° 2929 de fecha 05 de octubre de
2018; relacionados con la APROBACION DE LOS MAYORES TRABAJOS DE OBRA N° 1

DENOMINADO: “SISTEMA DE UTILIZACION EN MEDIA TENSION 10-22.9KV-3g”, PARA LA

AMP’LIACI(’JN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL LICEO NAVAL CAPITAN DE
NAVIO JUAN NOEL LASTRA- PAITA-PIURA”, CODIGO SNIP. N° 142205.

CONSIDERANDO:

Que, con fecha 25 de noviembre del 2015, el Gobierno Regional Piura suscribié el
Convenio de Inversién Publica Regional, con el BANCO DE CREDITO DEL PERU S.A.A- BCP, para el
Financiamiento y Ejecucién del Proyecto “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
EDUCATIVO DEL LICEO NAVAL CAPITAN DE NAVIO JUAN NOEL LASTRA- PAITA-PIURA",
Cédigo SNIP. N° 142205, por el monto de S/.5 660,171.00 (Cinco Millones Seiscientos Sesenta Mil
Ciento Setenta y Uno con 00/100 Soles) y Adenda N° 2 de fecha 19 de Julio de 2017, que modificé
—entre otros- el costo total de inversién a determinarse en el Expediente Técnico, hasta por la suma
de S/ 10 082,561.71, que incluye el costo de la elaboracién del Expediente Técnico, ejecucion de

Obra y los costos de supervision;

Que, mediante Resolucién Direccién General de Construccién N° 184-2017/
Gobierno Regional Piura- GRI-DGC, de fecha 10 de Octubre de 2017, se aprueba el Expediente
Técnico del PIP: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL LICEO NAVAL
CAPITAN DE NAVIO JUAN NOEL LASTRA- PAITA-PIURA”, CODIGO SNIP. N° 142205, siendo que
el monto total de inversién asciende a S/ 10 082, 561.71, modalidad obra por impuestos, sistema a
suma alzada y plazo de ejecucidon de 270 d.c; que incluye el componente del Sistema de utilizacién
en Media Tensién, con un valor referencial de S/ 230,121.50, sin embargo el Expediente
correspondiente no cuenta con la aprobacién de ENOSA, por tanto, el mismo est4 sujeto a alguna

posible variacién;

Que, mediante Carta N° 44-2018/RELM-CLN( HRC N° 34160)(30.07.2018), la
Empresa Privada Supervisora  CONSORCIO LICEO NAVAL, remite a la Direccién de Obras la
Resoluciéon de Conformidad del Proyecto (R-163-2018) Sistema de Utilizacién de Media Tensién 10-
22.9kv, emitida por ENOSA, con el fin de que la Entidad lo apruebe;






